TD  _  MS PROJECT 

CONTEXTE :

Le  projet  est  un  projet  de  développement .

L’étude  préalable  et  la  conception  ont  été  élaborées  par  le  client.

La  réalisation  de  ce  projet  est  ici  proposée.

Le  projet  est  décomposé  en  5  tâches :


( tâche A
étude  technique


( tâche B
réalisation du module 1


( tâche B
réalisation du module 2


( tâche B
réalisation du module 3


( tâche C
recette

La durée estimées des tâches est la suivante :

	Tâche 


	Sigle tâche
	Durée estimée

( en jours )

	étude  technique
	ET
	20

	Réalisation du module 1
	REAL1
	40

	Réalisation du module 2
	REAL2
	20

	Réalisation du module 3
	REAL3
	20

	recette
	REC
	20


Contraintes :

Le projet débute par l’étude technique.

On  considère  que  la  réalisation de chaque module commence après la fin de l’étude technique.

La réalisation des modules est simultanée.

La recette commence quand les 3 tâches de réalisation sont terminées.

On considère que le projet débute à une date t0 = 03/02/2003

QUESTIONS :

***********************   partie  A2   **********************************************

*** TACHES /  : création des tâches sur un nouveau fichier projet_  **********

**  créer les tâches et liens à l’aide de <DIAGRAMME DE GANTT> en MS PROJECT  ***

*** paramétrage en MS projet ****

( paramétrer les horaires du calendrier : 


horaires 9h-12h ; 13h-17h


heures hebdomadaires = 35 heures

( paramétrer les jours ouvrés du calendrier :


indiquer les jours non ouvrés ( fériés, ponts, ..)

( paramétrer l’option monétaire 

indiquer les montants en euros 

**** le projet  *****

( créer le projet 

( visualiser les informations sur le projet

( quel est le mode de calcul de date pris par défaut

( renseigner la date de début projet

ex : 03/02/2003

*** création de tâches ***

( créer les tâches sans aucun lien entre elles et qui débutent à la date début projet :

      de deux façons

( enregistrer le projet sans planification

solution : clic sur <fichier> <enregistrer> + par défaut : enregistrer sans planification

*** tâches jalon **

( créer une tâche-jalon de début  :

( créer une tâche-jalon de fin :

( enregistrer le projet sans planification

*** liens entre tâches ***

( placer les liens entre les tâches : 
par mode graphique 

( placer les liens entre les tâches : 
par mode de saisie

( enregistrer le projet sans planification

( déterminer la date de fin de chaque tâche : de 2 façons

( déterminer la date de fin de la tâche-jalon : de 3 façons

( visualiser le réseau PERT :

( afficher les tâches critiques seulement

( afficher toutes les tâches>

( afficher graphiquement le chemin crotique

( déterminer la durée du projet :

*** tâche récapitulative ***

( créer une tâche récapitulative nommée « récapitulatif projet », qui couvre l’ensemble des tâches du projet

( afficher uniquement la tâche récapitulative

( à l’aide de la tâche récapitulative,  déterminer la durée du projet :

( afficher l’ensemble des tâches

( enregistrer le projet sans planification

**** tâche répétitive  ***

( créer une tâche répétitive ( réunion ) 

ex : réunion hebdomadaire de 1 heure tous les lundi

( afficher les dates des différentes réunions

( enregistrer le projet sans planification

( positionner les tâches du réseau PERT 

( déterminer le chemin critique _ 

     comment le visualiser en <organigramme des tâches>

     comment le visualiser en <diagramme de gantt>

( ajouter 5 jours à la durée de la tâche MODA

 que devient : le chemin critique ; la date de fin de la tâche ; la date de fin du projet ; le nombre de réunions

( revenir à la durée initiale de la tâche MODA

( ajouter 5 jours à la durée de la tâche MODB

 que devient : le chemin critique ; la date de fin de la tâche ; la date de fin du projet ; le nombre de réunions

( revenir à la durée initiale de la tâche MODB

( ajouter 25 jours à la durée de la tâche MODC

 que devient :  le chemin critique ; la date de fin de la tâche ; la date de fin du projet ; le nombre de réunions

( revenir à la durée initiale de la tâche MODC

( afficher les statistiques sur le projet :

( enregistrer le projet sans planification
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