TD  _  MS PROJECT 

*** TACHES  : création des tâches sur un nouveau fichier projet_  **********

**  Construire le réseau PERT à l’aide de <ORGANIGRAMME DES TACHES>  en MS PROJECT  ***

CONTEXTE :

Le  projet  est  un  projet  de  développement .

L’étude  préalable  et  la  conception  ont  été  élaborées  par  le  client.

La  réalisation  de  ce  projet  est  ici  proposée.

Le  projet  est  décomposé  en  5  tâches :


( tâche A
étude  technique


( tâche B
réalisation du module 1


( tâche B
réalisation du module 2


( tâche B
réalisation du module 3


( tâche C
recette

La durée estimées des tâches est la suivante :

	Tâche 


	Sigle tâche
	Durée estimée

( en jours )

	étude  technique
	ET
	20

	Réalisation du module 1
	REAL1
	40

	Réalisation du module 2
	REAL2
	20

	Réalisation du module 3
	REAL3
	20

	recette
	REC
	20


Contraintes :

Le projet débute par l’étude technique.

On  considère  que  la  réalisation de chaque module commence après la fin de l’étude technique.

La réalisation des modules est simultanée.

La recette commence quand les 3 tâches de réalisation sont terminées.

On considère que le projet débute à une date t0 = 03/02/2003

*** paramétrage en MS projet ****

( paramétrer les horaires du calendrier : 


horaires 9h-12h ; 13h-17h


heures hebdomadaires = 35 heures

( paramétrer les jours ouvrés du calendrier :


indiquer les jours non ouvrés ( fériés, ponts, ..)

( paramétrer l’option monétaire 

indiquer les montants en euros 

**** le projet  *****

( créer le projet 

( visualiser les informations sur le projet

( quel est le mode de calcul de date pris par défaut

( renseigner la date de début projet

ex : 03/02/2003

( créer une tâche-jalon de début et une tâche-jalon de fin :

( créer la tâche suivante avec un lien F-D avec la tâche précédente

( construire le réseau Pert pour l’ensemble des tâches du projet + les tâches jalon ( début + fin )

( enregistrer le projet sans planification
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