TD  _  MS PROJECT 

RAPPEL :

Le  projet  est  un  projet  de  développement .

L’étude  préalable  et  la  conception  ont  été  élaborées  par  le  client.

La  réalisation  de  ce  projet  est  ici  proposée.

Le  projet  est  décomposé  en  5  tâches :


( tâche A
étude  technique


( tâche B
réalisation du module 1


( tâche B
réalisation du module 2


( tâche B
réalisation du module 3


( tâche C
recette

La durée estimées des tâches est la suivante :

	Tâche 


	Sigle tâche
	Durée estimée

( en jours )

	étude  technique
	ET
	20

	Réalisation du module 1
	REAL1
	40

	Réalisation du module 2
	REAL2
	20

	Réalisation du module 3
	REAL3
	20

	recette
	REC
	20


Contraintes :

Le projet débute par l’étude technique.

On  considère  que  la  réalisation de chaque module commence après la fin de l’étude technique.

La réalisation des modules est simultanée.

La recette commence quand les 3 tâches de réalisation sont terminées.

On considère que le projet débute à une date t0 = 03/02/2003

*************  partie  3A  ************************************************

***** création des ressources de l’ensemble de la structure  ***********************

REMARQUE : la création d’un fichier de projet a été faite précédemment

RESSOURCES :

La société en charge du projet dispose des ressources suivantes pour l’ensemble de ses projets et missions :

	Nom ressource
	Sigle ressource
	Effectif 
	Coût unitaire

	Chef projet
	CP
	3
	1200 euros/jour

	Concepteur 
	CONCEPT
	2
	1200 euros/jour

	Ingénieur-système
	IS
	2
	1200 euros/jour

	Administrateur base données
	DBA
	1
	1200 euros/jour

	Développeur 1er niveau ( peu expérimenté ) 
	PROG1 
	15
	700 euros/jour

	Développeur 2éme niveau ( expérimenté )
	PROG2
	5
	1200 euros/jour


Elle peut mettre également à disposition du client les matériels suivants :

	Nom matériel
	Sigle ressource
	Effectif 
	Coût unitaire 

	Serveur
	SRV
	5
	150 euros/jour

	Poste travail
	POST
	20
	150 euros/jour

	Matériel réseau
	RES
	10
	150 euros/jour


QUESTIONS :

( créer un nouveau fichier de projet : 

qui contient les données précédentes sur les tâches

( dupliquer le fichier ms project sur les tâches )

( créer les ressources de type personnes :

       à partir du menu

( créer les ressources de type personnes :

       à partir de la fenêtre de saisie des ressources

( créer les ressources de type personnes :

       à partir de la ligne d’emplacement 

( créer une ressource supplémentaire : consultant 

coût = 1200 euros/jour

effectif = 1 personne

( modifier la ressource supplémentaire : consultant 

coût = 1500 euros/jour

( créer chacune des ressources de type matériel

*************  partie  3B  ************************************************

***** AFFECTATION des ressources pour le projet  ***********************

RESSOURCES :

Le projet dispose des ressources suivantes :

	Nom ressource
	Sigle ressource
	Effectif 
	Coût unitaire

	Chef projet
	CP
	1
	1200 euros/jour

	Développeur 1er niveau ( peu expérimenté ) 
	PROG1 
	1
	700 euros/jour


QUESTIONS :

( créer un nouveau fichier de projet : 

qui contient les données précédentes sur les tâches

( dupliquer le fichier ms project sur les tâches )

( créer les ressources de type personnes :

( créer une ressource supplémentaire : utilisateur 

effectif = 2 personne ; pas de coût

( supprimer la  ressource supplémentaire : utilisateur

( enregistrer le fichier sans planification

( afficher les statistiques sur le projet _ conclure

( créer une ressource supplémentaire : Développeur de 2éme niveau 

coût = 1200 euros/jour

effectif = 1 personne

**************  partie  4A :  affectation  des  ressources  aux  tâches  ******************

dans un premier temps, on décide d’affecter les ressources suivantes aux tâches :

	Tâche 


	Sigle tâche
	Durée tâches
	Ressources 
	Disponibilité 

	étude  technique
	ET
	20
	CP
	Plein temps

	Réalisation du module 1
	REAL1
	40
	CP
	Plein temps

	Réalisation du module 2
	REAL2
	20
	PROGR1
	Plein temps

	Réalisation du module 3
	REAL3
	20
	PROGR1
	Plein temps

	recette
	REC
	20
	CP
	Plein temps


Ces ressources peuvent intervenir à plein temps.

QUESTIONS :

***** affectation des ressources ***

( affecter la ressource = « chef projet » à la tâche = « ET »


de 2 façons

( visualiser le résultat en <diagramme de gantt>

( visualiser le résultat en <utilisation des ressources>

( visualiser le résultat en <graphe des ressources>

( afficher les cumuls horaires et les coûts sur le projet 

( affecter les ressources aux autres tâches

( visualiser le résultat en <diagramme de gantt>

( visualiser le résultat en <utilisation des ressources>

( visualiser le résultat en <graphe des ressources>

( afficher les cumuls horaires et les coûts sur le projet 

*** éditions  de rapports ****

( afficher le tableau d’édition des coûts du projet

( afficher le rapport sur le résumé du projet

( afficher le rapport sur les tâches critiques

( explorer les divers rapports 

***** gestion de conflit de ressource  *****

( après l’affectation des ressources , que constate-on ?

     indiquer le moyen de faire le constat sur l’affectation des ressources aux tâches ?

**************  partie  4B :  audit automatique des ressources   ******************

( créer un nouveau fichier projet à partir du fichier précédent 

( dupliquer le fichier précédent )

( faire un audit des ressources _ 

( visualiser les résultats de l’audit :


sur  3 niveaux 

( que conclure sur l’enchaînement des tâches ; la date de fin du projet

( quelle est la technique utilisée pour résoudre le conflit de ressources 

( afficher les tâches critiques

( indiquer le chemin critique

( afficher les statistiques du projet

( supprimer les résultats de l’audit automatique

*********  partie 5 :  changement sur les tâches / suivi  de  projet  ******

*** modification manuelle des affectations de ressources  ***

( créer un nouveau fichier projet à partir du fichier précédent ( avant l’audit automatique )

( faire une modification manuelle pour résoudre le conflit des ressources :


_ avoir l’enchaînement : 
ET-MODA_REC






ET-MODB-MODC-REC

Nota :

**************

( pour résoudre le problème constaté précédemment,

    donner une solution sans modification de date de fin du projet

( pour résoudre le problème constaté précédemment,

    donner deux solutions sans modification de ressource

**************

( indiquer la date de fin du projet

( afficher les tâches critiques

( indiquer le chemin critique

( afficher les statistiques du projet

**** suivi/pilotage de projet  ***

Contexte 1 : 

On se trouve à la fin de la 1ére semaine du projet

Ex : 07/02/03

Question :

( créer un nouveau fichier projet à partir du fichier précédent ( après l’audit automatique )

( indiquer la charge consommée, sachant que la ressource a travaillé le temps prévu

( afficher les statistiques du projet

( afficher les statistiques du projet
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