TD  _  MS PROJECT 

*********************** Partie A1 **************************************************

*** TACHES  : création des tâches et liens sur un nouveau fichier projet_  **********

**** manipulation des liens et liens en <ORGANIGRAMME DES TACHES>  ****

*** paramétrage en MS projet ****

( paramétrer les horaires du calendrier : 


horaires 9h-12h ; 13h-17h


heures hebdomadaires = 35 heures

( paramétrer les jours ouvrés du calendrier :


indiquer les jours non ouvrés ( fériés, ponts, ..)

( paramétrer l’option monétaire 

indiquer les montants en euros 

**** le projet  *****

( créer le projet 

( visualiser les informations sur le projet

( quel est le mode de calcul de date pris par défaut

( renseigner la date de début projet

ex : 03/02/2003

On prend comme date début projet = 03/02/2003

( créer une tâche-jalon de début :

( créer une tâche-jalon de fin :

( créer une tâche T1 sans lien

( créer une tâche T2 sans lien

( créer une tâche T3 sans lien

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( modifier la durée de la tâche T1

( modifier la durée de la tâche T2

( modifier la durée de la tâche T3

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( rattacher la tâche T1à la tâche jalon = début ( lien F-D )

( rattacher la tâche T2 à la tâche T1 ( lien F-D )

( rattacher la tâche T3 à la tâche T2 ( lien F-D )

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( rattacher la tâche T3 à la tâche T2 avec un retard de 1 jour ( lien F-D )

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( rattacher la tâche T3 à la tâche T2 avec une avance de 1 jour ( lien F-D )

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( rattacher la tâche T2 à la tâche T1 pour qu’elles commencent en même temps

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( déterminer le chemin critique

( rattacher la tâche T3 à la tâche T2 pour qu’elles se terminent  en même temps

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( supprimer le lien entre les tâches T2 et T3

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( créer une tâche T4 sans lien

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( supprimer la tâche T4

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

*** chemin critique ***

( mettre à jour les tâches :

T1 de durée = 20 jours

T2 de durée = 5 jours

T3  de durée = 5 jours

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( mettre à jour les liens :

lien D-D entre T1 et T2

lien F-D entre T2 et T3

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

( déterminer le chemin critique

**** tâche répétitive  ***

( créer une tâche répétitive ( réunion ) 

ex : réunion hebdomadaire de 1 heure tous les lundi

( vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>
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